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Ergänzende Angaben zur Ausgabenbewilligung 
  

Datum RR-Sitzung: 1. März 2023 

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Geschäftsnummer: 2022.BVD.6820 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Biel, Berner Fachhochschule BFH, Neubau Campus, 2. Zusatzkredit für die Realisierung 

1. Gegenstand 

Am 8. Juni 2017 hat der Grosse Rat einen Ausführungskredit über CHF 233.5 Mio. für die Reali-

sierung des Campus Biel/Bienne gesprochen (2017.RRGR.143). Die Kosten für den Neubau 

des Campus Biel/Bienne beliefen sich auf gesamthaft CHF 259 Mio. 

 

Die im April 2019 gestartete Totalunternehmer (TU)-Ausschreibung wurde im September 2019 

abgebrochen, da alle eingegangenen Offerten den vorgesehenen und bewilligten Kreditrahmen 

teilweise massiv überschritten. Da die Realisierung des Bauvorhabens durch diverse juristische 

Verfahren im Zusammenhang mit der Baubewilligung und der Landsicherung, blockiert war, 

wurde die Zeit genutzt, um das Projekt zu optimieren und neu auszuschreiben. Inzwischen lie-

gen die neuen TU-Angebote vor. Wie erwartet reicht der 2017 beschlossene Ausführungskredit 

trotz erfolgreicher Projektoptimierungen für die Realisierung des Campus nicht aus.  

 

Mit dem 2. Zusatzkredit von CHF 94.71 Mio. (Gesamtkosten von CHF 402 555 000 abzüglich 

der bereits bewilligten Wettbewerbs-, Projektierungs- und Ausführungskosten und der mit dem 

1. Zusatzkredit beantragten zusätzlichen Kosten für den Landkauf von CHF 8.067 Mio.; teue-

rungsbereinigt) soll die Ausführung des Campus Biel/Bienne finanziert werden.  

2. Bezeichnung Anlageklasse(n) und standardmässige Nutzungsdauer (Abschrei-

bungsdauer) 

Bezeichnung Anlageklasse Betrag in CHF Nutzungsdauer 

Unterricht Bildung Forschung, Gebäude (Rohbau 1) 97 700 000.00 80 

Unterricht Bildung Forschung, Gebäude (Übriges Gebäude) 296 788 000.00 25 

Unterricht Bildung Forschung, Land 8 067 000 ewig 

 

3. Aufteilung werterhaltend/wertvermehrend 

Total Investitionsausgaben Davon wertvermehrend Davon werterhaltend Reserve in % 

402 555 000 402 555 000 0 8 
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rläuterung zu den einzelnen Teilsummen 

4. Bezug zur gesamtkantonalen Investitionsplanung 

Investitionsausgaben pro Jahr 
(Jahrestranchen ohne Reserven. Allfällige Beiträge Dritter bereits abgezogen)  

 

In Mio. CHF Total Vorjahre 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Folge-

jahre 

Nettoinvestitionen 

aktuell 

327.56 31.6 1.4 9.3 56.1 56.1 56.1 56.1 34.66 

In gesamtkantonaler 

Investitionsplanung 

2022 eingestellt 

278.40 31.60 7.10 3.80 40.80 48.30 48.30 48.30 18.20 

 

Vgl. zu Abweichungen zwischen den aktuellen Nettoinvestitionen und der gesamtkantonalen In-

vestitionsplanung Erläuterungen in Ziffer 4.5 des Vortrags. 

5. Erläuterung der Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung 

Jährlicher Abschreibungsaufwand (über die gesamte Nutzungsdauer) 

Bezeichnung Anlageklasse Betrag 

Unterricht Bildung Forschung, Gebäude (Rohbau 1) 1 221 250 

Unterricht Bildung Forschung, Gebäude (Übriges Gebäude) 11 871 520 

Unterricht Bildung Forschung, Land keine Abschrei-

bung 

  

 

Folgekosten zu Lasten der Erfolgsrechnung als Folge der Investitionsausgabe 

Beschreibung Jahr Betrag 

   

   

   

   

Total in CHF   
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