



Complément d'information sur l'autorisation de dépenses

Date de la séance du CE : 23 février 2022
Direction : Direction des travaux publics et des transports
N° d'affaire : 2020.BVD.6900
Classification : Non classifié

Berne, Papiermühlestrasse 13, 15 et 17, caserne, agrandissement et rénovation de l'infrastructure d'approvisionnement, crédit d'engagement pour la réalisation

1. Objet

Sur l'ensemble du site des installations militaires de la Papiermühlestrasse à Berne, l'infrastructure d'approvisionnement ainsi que les installations techniques et énergétiques des bâtiments nécessitent aujourd'hui de gros travaux de remise en état et de modernisation.

Le crédit demandé, d'un montant de 18,43 millions de francs (coûts totaux de 19,4 millions de francs moins les frais d'étude déjà approuvés de 0,97 million de francs), servira à financer les travaux d'extension et de rénovation de l'infrastructure d'approvisionnement et à constituer une réserve à affectation déterminée de 2,3 millions de francs en vue de l'installation d'un système de chauffage propre au site (centrale de couplage chaleur-force).

2. Classe(s) d'immobilisations et durée d'utilisation standard (durée d'amortissement)

Classe d'immobilisations	Montant en CHF	Durée d'utilisation
Installations militaires et de protection, biens immobiliers (gros-œuvre 1)	542 000	80
Installations militaires et de protection, biens immobiliers, (second œuvre)	18 858 000	25

3. Répartition entre les investissements générant une plus-value et ceux préservant la valeur

Dépenses d'investissement totales	Dont inv. générant une plus-value	Dont inv. préservant la valeur	Réserve en %
19 400 000	1 940 000	17 460 000	11.86

Explications sur les différents sous-totaux

4. Lien avec le plan d'investissement

Dépenses d'investissement par année

En mio CHF	Total	Années précédentes	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Années suivantes
Selon le présent arrêté	19.40	0.13	0.84	0.5	1.87	15.23	0.83	0	0
Selon le plan d'investissement du 18.08.2021	18.30	0.80	0.40	2.30	10.20	2.40	0	0	0

Concernant les écarts entre le plan d'investissement et l'autorisation de dépenses, voir les explications figurant au chiffre 4.5 du rapport.

5. Explication des répercussions sur le compte de résultats

Charges d'amortissement annuelles (sur toute la durée d'utilisation)

Classe d'immobilisations	Montant
Installations militaires et de protection, biens immobiliers (gros-œuvre 1)	6775
Installations militaires et de protection, biens immobiliers, (second œuvre)	754 320

Les éléments de construction à remplacer sont amortis et n'entraînent pas de charges d'amortissement extraordinaires.

Coûts induits à la charge du compte de résultats faisant suite à la dépense d'investissement

Description	Année	Montant
La consommation d'électricité de la POCA augmentera en raison des stations de recharge pour véhicules électriques	annuellement	21 900
Total en CHF		

Cf. chiffre 4.3 du rapport.

6. Explications et commentaires