



Ergänzende Angaben zur Ausgabenbewilligung

Datum RR-Sitzung: 19. August 2020
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion
Geschäftsnummer: 2020.BVD.2971
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Polizeizentrum Bern (PZB), Köniz Juch Verpflichtungskredit für die Projektierungsarbeiten inkl. TU-Ausschreibung; Zweiter Zusatzkredit

1. Gegenstand

Am 22. März 2017 hat der Grosse Rat einen Verpflichtungskredit für den Architekturwettbewerb über CHF 1.8 Mio und am 6. Dezember 2017 einen Verpflichtungskredit für die Projektierung inkl. Totalunternehmerausschreibung in der Höhe von CHF 22.2 Mio. (inkl. Kosten SID) bewilligt. Am 2. März 2020 wurde ein Zusatzkredit für Prüfaufträge während der Projektierung von CHF 175'000 bewilligt. Für die Projektierung zusätzlich benötigter Flächen im Polizeizentrum Bern in Erfüllung der Motion Wüthrich, für die Stärkung der Gesamtprojektleitung sowie für die neu vorgesehene Entschädigung der anbietenden Totalunternehmen werden zusätzliche Mittel benötigt. Dafür wird ein Zusatzkredit von CHF 6'650'000 zum bereits bewilligten Projektierungskredit beantragt. Im Zusatzkredit enthalten sind CHF 250'000 für nutzerspezifische Planungen und Anpassung der Betriebskonzepte der SID.

2. Bezeichnung Anlageklasse(n) und standardmässige Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer)

Bezeichnung Anlageklasse	Betrag in CHF	Nutzungsdauer
Im Ausführungskredit		

3. Aufteilung werterhaltend/wertvermehrend

Total Investitionsausgaben	Davon wertvermehrend	Davon werterhaltend	Reserve in %
Im Ausführungskredit			

Erläuterung zu den einzelnen Teilsummen

Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen sowie zur Nutzungsdauer können erst im Ausführungskredit gemacht werden.

4. Bezug zur gesamtkantonalen Investitionsplanung

Investitionsausgaben pro Jahr

In Mio. CHF	Total	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Gem. vorliegendem Beschluss	292*	6.0	5.375	8.0	9.0	0.5			
Gem. gesamtkant. Investitionsplanung 21.08.2019	263	9.2	9.4	3.7	28.0	50.0	50.0	50.0	42.7

* nur BVD. Die SID hat in einem separaten Projekt CHF 30 Mio. für nutzerspezifische Investitionen in der GKIP eingestellt.

Die Abweichung der geplanten Investitionsausgaben von der gesamtkantonalen Investitionsplanung wird im Vortrag unter Ziff. 4.4 erläutert.

5. Erläuterung der Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung

Jährlicher Abschreibungsaufwand (über die gesamte Nutzungsdauer)

Bezeichnung Anlageklasse	Betrag
Im Ausführungskredit	

Folgekosten zu Lasten der Erfolgsrechnung als Folge der Investitionsausgabe

Beschreibung	Jahr	Betrag
Im Ausführungskredit		
Total in CHF		