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Biel, Aarbergstrasse 14/16, Kauf einer Liegenschaft zur Realisierung des Campus Biel/Bi-
enne der BFH, 1. Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit fir die Ausfiihrung

1 Gegenstand

Am 8. Juni 2017 hat der Grosse Rat dem Verpflichtungskredit fir die Ausfihrung und das Bau-
recht fir den Neubau des Campus Biel/Bienne zugestimmt (2017.RRGR.143). Damit wurden
Realisierungskosten von CHF 233.5 Mio., Kosten fir archadologische Untersuchungen von
CHF 4.063 Mio. sowie ein jahrlicher Baurechtszins in der Héhe von CHF 630 800 fir 50 Jahre
bewilligt. Es war geplant, dass die Stadt Biel/Bienne alle benétigten Grundstiickflachen dem
Kanton im Baurecht zur Verfligung stellt.

Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 7. September 2021 dem Kanton Bern die Ent-
eignungskompetenz fir das letzte der Stadt Biel/Bienne noch fehlende Grundstiick zugewiesen,
welches zwingend fir die Realisierung des Campus Biel/Bienne der Berner Fachhochschule be-
notigt wird.

Der Kanton konnte nun, vorbehaltlich der Zustimmung des Grossen Rates, die betroffene Lie-
genschaft Aarbergstrasse 14/16 kaufen und das bereits eingeleitete Enteignungsverfahren sis-
tieren. Zum Erwerb der Liegenschaft wird ein Zusatzkredit von CHF 8 067 000 zum Ausfih-
rungskredit beantragt. Im Ausfihrungskredit vom 8. Juni 2017 waren keine Mittel fur den Land-
erwerb vorgesehen. Die bewilligten jahrlichen Baurechtszinsen werden sich entsprechend redu-
zieren.

Im Zusatzkredit enthalten sind CHF 7 200 000 fur den Erwerb der Liegenschaft Aarbergstrasse
14/16, eine Entschédigung des Verkaufers fir Nachteile aufgrund des Verkaufs tber héchstens
CHF 467 000 sowie CHF 400 000 fiir den Abbruch des Gebaudes und die Entsorgung von all-
falligen Schadstoffen.

Ein weiterer Zusatzkredit wird zudem spater fur die bauliche Ausfihrung des Campus Biel/Bi-
enne eingeholt werden miissen. Eine abschliessende Bezifferung dieser Mehrkosten ist jedoch
erst Anfang 2023 nach dem Abschluss der Angebotsphase der Totalunternehmen mdaglich. Da-
mit die Landsicherung erfolgen kann, ist aber bereits friher ein erster Zusatzkredit notwendig.
Sollte der GR den Kredit nicht genehmigen, wird eine spater separat zu beantragende Entscha-
digung im Bereich von voraussichtlich CHF 350 000 — CHF 500 000 fallig, welche sich aus der
Wiedervermietung und allfalligen weiteren Unkosten ergibt.
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2. Rechtsgrundlagen

— Gesetz vom 19. Juni 2003 uber die Berner Fachhochschule (FaG; BSG 435.411), Art. 49¢

— Verordnung vom 18. Oktober 1995 (iber die Organisation und die Aufgaben der Bau- und
Verkehrsdirektion (OrV BVD; BSG 152.221.191), Art. 14

— Gesetz vom 26. Marz 2002 uber die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLG; BSG 620.0), Art. 42 ff.

— Verordnung vom 3. Dezember 2003 Uiber die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLV; BSG 621.1), Art. 136 ff.

— Grossratsbeschluss vom 8. Juni 2017 Berner Fachhochschule BFH; Neubau Campus Biel/Bi-
enne, Verpflichtungskredit fir die Ausfiihrung und das Baurecht (2017.RRGR.143)

3. Massgebende Kreditsumme, Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Aus-
gabe

Preisstand: Oktober 2016 Baupreisindex Espace Mittelland, 123.1 Punkte

Gesamtkosten CHF 266 067 000
Mit GRB vom 2. Juni 2014 beuwilligter Projektierungskredit
(inkl. Projektwettbewerb) 2014.RRGR.244 - CHF 24 500 000
Mit GRB vom 6. Juni 2017 bewilligter Ausfihrungskredit
2017.RRGR.143 J J - CHF 233 500 000
Aktueller Mehrbedarf CHF 8 067 000
bestehend aus
— Erwerb Aarbergstrasse 14/ 16 CHF 7200 000
— Maximale Entschadigung CHF 467 000
— Abbruch Aarbergstrasse 14 / 16 inkl. Entsorgung Alt- CHF 400 000

lasten
Fur die Ausgabenbefugnis massgebende Kreditsumme
gemass Art. 54 Abs. 2 FLG CHF 8067000
Zu bewilligender Zusatzkredit CHF 8 067 000

Es handelt sich um einmalige, neue Ausgaben im Sinne von Art. 46 und 48 Abs. 1 FLG.

Teuerungsbedingte Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Abbruch Aarbergstrasse 14/ 16
inkl. Entsorgung Altlasten werden mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt (Art. 151 FLV).

Fur Vorstudien wurden vorgangig bereits CHF 1 Mio. gesprochen (RRB Nr. 1390/2012)
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4, Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Produktgruppe: 09.15.9100 Immobilienmanagement

Es handelt sich um einen Zusatzkredit gemass Art. 54 FLG. Dieser und der urspriingliche Ver-
pflichtungskredit werden voraussichtlich mit folgenden Zahlungstranchen abgelést, die im Vor-
anschlag und in der Finanzplanung der Bau- und Verkehrsdirektion eingestellt sind oder durch

bereits bekannte Verzégerungen in anderen Projekten kompensiert werden kdnnen:

Konto Bezeichnung Jahr

504000 Erwerb + Erstellung Liegenschaften (VV) bisher CHF 41 200 000
2022 CHF 1 800 000
2023 CHF 14 367 000
2024 CHF 28 700 000
2025 CHF 54 800 000
2026 CHF 54 800 000
2027 CHF 54 800 000
2028 CHF 15 600 000

Total CHF 266 067 000

5. Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nut-

zungsdauer und zu den Abschreibungen

Die Angaben befinden sich in der Beilage "Erganzende Angaben zur Ausgabenbewilligung".

6. Finanzreferendum

Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt des Kantons

Bern zu veroffentlichen.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler
— Grosser Rat

Beilagen
— Erganzende Angaben zur Ausgabenbewilligung
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